

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNAMOVILA MIREȘII
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 38
DIN 30.04.2020

privind prelungirea duratei contractului de executie a lucrarilor
„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”

Consiliul Local Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020;

Avand în vedere:

- Referatul de aprobare al Domnului Panțuru Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii, responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor „**MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA**”;

- adresa emisă SC TANCRAD SRL nr. 2506/21.04.2020 prin care se solicită prelungirea duratei de executie a lucrarilor mai sus mentionate ca urmare a situtiei generale cauzate de instituirea situatiei de urgenta;

- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei;

- prevederile art. 15 lit a si c din Cap. IV denumit Dispoziții tranzitorii si finale din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Programului National de Dezvoltare Locala, subprogramul "Modernizarea satului românesc"; domeniul de interes: realizare/extindere/ reabilitare/ modernizare /dotare a unităților de învățământ preuniversitar, instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

- prevederile contractului de finanțare nr. 4608/ 20.12.2017, încheiat între UAT Comuna Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea obiectivului „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”;

- prevederile OUG 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cât și ale Instrucțiunii nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială emisă de Ministerul Finanțelor Publice/ ANRP;

- prevederile Decretului nr. 195/16.06.2020, privind instituirea situatiei de urgenta, si a Decretului nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, art. 4 lit. d, alin. (7) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.1 lit. a, art. 197 și art. 198 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂȘTE:

Art.1 Se aproba prelungirea termenului de executie a lucrarilor „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”, care face obiectul contractului de lucrari nr. 6059/12.09.2018 pana la data de 15.09.2020.

Art. 2 Se aprobă încheierea unui act aditional pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor care fac obiectul contractului de lucrări nr. 6059/12.09.2018, încheiat cu asocierea SC Tancred SRL (lider) si SC ADD GLOBAL DESIGN SRL.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Movila Miresii, județul Brăila care este împuternicit să semneze actul adițional la contractul de lucrări.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Brăila, MDRAP precum și celor interesați prin grija secretarului comunei.

Art. 5 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al comunei.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 30.04.2020 cu un numar de 12 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Priceputu Nicu



Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
Drăguș Viorel