

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNAMOVILA MIREȘII
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 48
DIN 30.06.2020

privind prelungirea duratei contractului de executie a lucrarilor
**„EXTINDERE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIREȘII, CLĂDIRE C2, COMUNA
MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”**

Consiliul Local Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 30.06.2020;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Domnului Panțuru Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii, responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor „EXTINDERE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIREȘII, CLĂDIRE C2, COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”;

- adresa emisă SC TRANSPEC SA nr. 454/15.06.2020 si de SC METHIAX SRL, in calitate de subcontractor, prin care se solicită prelungirea duratei de executie a lucrarilor mai sus mentionate ca urmare a situtiei generale cauzate de instituirea situatiei de urgenta prin Decretul nr. 16/16.06.2020 prelungita prin Decretul nr. 240/14.04.2020;

- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei si al Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultua, protectie sociala, activitati sportive si agrement;

- prevederile art. 15 lit a si c din Cap. IV denumit Dispoziții tranzitorii si finale din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile Programului National de Dezvoltare Locala, subprogramul "Modernizarea satului românesc"; domeniul de interes: realizare/extindere/ reabilitare/ modernizare /dotare a unităților de învățământ preuniversitar, instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

- prevederile contractului de finanțare nr. 1211/ 23.12.2016, încheiat între UAT Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea obiectivului: „EXTINDERE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIREȘII, CLĂDIRE C2, COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”;

- prevederile Decretului nr. 195/16.06.2020, privind instituirea situatiei de urgenta, si a Decretului nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, alin. 4 lit. d, alin. (7) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.1 lit. a, art. 197 și art. 198 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂȘTE:

Art.1 Se aproba prelungirea termenului de executie a lucrarilor „EXTINDERE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA MIREȘII, CLĂDIRE C2, COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”, care fac obiectul contractului de lucrari nr. 4402/2.08.2017 pana la data de 1.09.2020.

Art. 2 Se aprobă incheierea unui act aditional pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor care fac obiectul contractului de lucrări nr. 4402/2.08.2020, încheiat cu SC TRANSPEC SA Galati aferent investiției: „EXTINDERE SI REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MOVILA MIREȘII, CLADIRE C2, COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDETUL BRAILA”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Movila Miresii, județul Brăila care este împuternicit să semneze actul adițional la contractul de lucrări.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Brăila, MLPDL precum și celor interesați prin grija secretarului comunei.

Art. 5 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al comunei.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 30.06.2020 cu un numar de 12 voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Litoiu Gheorghe



Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
Drăguș Viorel