

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIREȘII
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 63
DIN 15.09.2020

privind prelungirea duratei de execuție a contractului nr. 6059/12.09.2018
încheiat cu ASOCIEREA SC TANCRAD SRL (lider) - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL (asociat 1),
afereant investiției:
„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”

Consiliul local al Comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință extraordinară în data de 15.09.2020;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Domnului Panțuru Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii, responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 6059/12.09.2018 încheiat cu ASOCIEREA SC TANCRAD SRL (lider) - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL (asociat 1), afereant investiției: „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”;
- adresa nr. 5661/02.09.2020, emisă SC TANCRAD SRL - în calitate de lider al ASOCIERII SC TANCRAD SRL (lider) - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL (asociat 1), înregistrată la sediul Comunei Movila Miresii sub nr. 6546/08.09.2020, document prin care s-a solicitat prelungirea duratei de execuție a lucrărilor afereante contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 6059/12.09.2018 încheiat cu ASOCIEREA SC TANCRAD SRL (lider)-SC ADD GLOBAL DESIGN SRL (asociat 1), până la data de 30.12.2020, ca urmare a diminuării ritmului de execuție datorită evoluției situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea Coronavirusului SARS-COV-2 la nivelul a peste 150 de țări inclusiv România- aspect care limitează inclusiv circulația la nivel național a persoanelor (izolarea la domiciliu reprezentând una din măsurile obligatorii luate de autoritățile române);
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei;
- prevederile art. 15 lit a și c din Cap. IV denumit Dispoziții tranzitorii și finale din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice afereante obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală, subprogramul "Modernizarea satului românesc"; "Reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților", instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile contractului de finanțare nr. 4608/ 20.12.2017, încheiat între Comuna Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea obiectivului de investiție: „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”;
- prevederile legislative emise la nivel național, începând cu luna martie 2020, datorită evoluției situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea Coronavirusului SARS-COV-2 la nivelul a peste 150 de țări inclusiv România- aspect care limitează inclusiv circulația la nivel național a persoanelor (izolarea la domiciliu reprezentând una din măsurile obligatorii luate de autoritățile române) precum și a mărfurilor precum și cele ale Decretului nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, art. 4 lit. d, alin. (7) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 139 alin. (1), art. 196 alin.1 lit. a, art. 197 și art. 198 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de execuție a contractului integrat de proiectare și execuție lucrări nr. 6059/12.09.2018 încheiat cu ASOCIEREA SC TANCRAD SRL (lider) - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL (asociat 1), aferent investiției: „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”, până la data de 01.09.2020.

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adițional pentru prelungirea duratei de execuție a contractului integrat de proiectare și execuție lucrări nr. 6059/12.09.2018 încheiat cu ASOCIEREA SC TANCRAD SRL (lider) - SC ADD GLOBAL DESIGN SRL (asociat 1), aferent investiției: „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA MOVILA MIREȘII, JUDEȚUL BRĂILA”.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Movila Miresii, județul Brăila care este împuternicit să semneze actul adițional la contractul integrat de proiectare și execuție lucrări nr. 6059/12.09.2018.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Brăila, MLPDA precum și celor interesați prin grija Secretarului general al Comunei Movila Miresii.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare în Monitorul Oficial Local prin grija Secretarului general al Comunei Movila Miresii.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sesiune publică la data de 15.09.2020 cu un număr de 9 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție.

*Președinte de sesiune
Consilier,
Lazar Cristian*



*Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general Comuna Movila Miresii,
Drăguș Viorel*